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OGGETTO: |LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO
Progetto per la realizzazione di servizi igienici per gli addetti alla caffetteria ed esecuzione di un saggio nel muretto

del chiostro.

COMMITTENTE: |Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Taranto, 09/10/2019

Il Tecnico
(Arch. Simonetta Previtero)
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ID Nome attivita Durata
1 | Allestimento cantiere 1lg
2 Esecuzione saggio 1g
3 Realizzazione muratura e apertura vano 29
4 Realizzazione impianto elettrico 29
5 Realizzazione impianto idrico 49
6 Massetto 349
7 Intonaci 29
8 Montaggio grata 1g
9 Fornitura e posa in opera di specchio e piastrelle anche su 3g
eventuale pavimento flottante
10 | Posain opera di infissi e pannelli di separazione 1lg
11 | Tinteggiatura 29
12 | Posain opera di tazze, lavelli, scaldacqua e accessori 1g
13 | Posa in opera di apparecchi illuminanti 1lg
14 | Interventi di rifinitura e disallestimento cantiere 1g
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