
     Ministero per i Beni e le attività culturali e del Turismo

     Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO
Progetto per la realizzazione di servizi igienici per gli addetti alla caffetteria ed esecuzione di un saggio nel muretto
del chiostro.

COMMITTENTE: Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Taranto, 09/10/2019

Il Tecnico
(Arch. Simonetta Previtero)

_________________________
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ID Nome attività Durata

1 Allestimento cantiere 1 g

2 Esecuzione saggio 1 g

3 Realizzazione muratura e apertura vano 2 g

4 Realizzazione impianto elettrico 2 g

5 Realizzazione impianto idrico 4 g

6 Massetto 3 g

7 Intonaci 2 g

8 Montaggio grata 1 g

9
Fornitura e posa in opera di specchio e piastrelle anche su
eventuale pavimento flottante

3 g

10 Posa in opera di infissi e pannelli di separazione 1 g

11 Tinteggiatura 2 g

12 Posa in opera di tazze, lavelli, scaldacqua e accessori 1 g

13 Posa in opera di apparecchi illuminanti 1 g

14 Interventi di rifinitura e disallestimento cantiere 1 g
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